

# DODATOK č.1

K zmluve o dielo zo dňa 10.07.2018

Zmluvné strany

## Objednávateľ:

Názov: Obec Žehňa  
Sídlo: 082 06 Žehňa 151  
IČO: 00 328 057  
DIČ: 2021296772  
V zastúpení: Slavomír Lipták, starosta  
Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Prešov  
IBAN: [REDACTED]  
/ďalej len objednávateľ/

a

## Zhotoviteľ:

Názov: Tibor Bramuška - BRATEX  
Sídlo: Prostějovská 3, 080 01 Prešov  
IČO: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
V zastúpení: Tibor Bramuška  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: [REDACTED]  
/ďalej len zhotoviteľ/

V súlade s **čl. X. Záverečné ustanovenia**, bod 10.2, sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1, ktorým upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy o dielo:

## A/ Zmena ceny diela

Z dôvodu potreby nerealizovania menej prác a súčasne potreby realizovania viac prác nezahrnutých v odovzdanej projektovej dokumentácii, v súťažnom výkaze výmer a podľa skutočnej potreby realizovaných stavebných prác, upravujú zmluvné strany **čl. IV. Cena za dielo**, bod 4.6 nasledovne:

### Čl. IV. Cena za dielo

#### Pôvodné znenie:

4.6.Celková cena diela predstavuje:	
cenu celkom bez DPH za všetky práce a dodávky	79 985,15
DPH 20%	15 997,03
Cenu celkom	95 982,18 EUR
slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatdva	18/100 EUR .

Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1 k zmluve – Položkovitý rozpočet, ktorý slúži výlučne pre ocenenie prác, ktoré sú v ňom uvedené a podľa jednotkových cien v ňom uvedených

Nové znenie:

4.6. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne pôvodnú cenu v súlade s verejným obstarávaním 95 982,18 EUR s DPH. slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatdva 18/100 EUR .

Celková cena za dielo nepresiahne pôvodnú cenu 95 982,18 € s DPH.

## **B/ Zmena termínu zhotovenia diela**

Z dôvodu potreby realizovania viac prác nezahrnutých v odovzdanej projektovej dokumentácii, v súťažnom výkaze výmer a podľa skutočnej potreby realizovaných stavebných prác, upravujú zmluvné strany **čl. III. Miesto a termín zhotovenia diela**, bod 3.1. nasledovne:

### **Čl. III. Miesto a termín zhotovenia diela**

Pôvodné znenie:

3.1. Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutočnenia stavebných prác je:

Žehňa – časť Dúbrava.

Termín zhotovenia diela:

Začiatok realizácie: do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo.

- lehota výstavby: do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Nové znenie:

3.1 Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutočnenia stavebných prác je:

Žehňa – časť Dúbrava.

Termín zhotovenia diela:

Začiatok realizácie: do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo.

- lehota výstavby: do 105 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 10.07.2018, ktoré týmto dodatkom č.1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.1 vrátane rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 08.10.2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 10.07.2018.

Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach , z ktorých dva si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Žehni dňa: 09.10.2018

V Prešove dňa:09.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Slavomír Lipták  
Starosta

Tibor Bramuška  
Majiteľ

Príloha:

- Rozpočet pre práce menej a viac