

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 28.01.2021 (ďalej len Zmluva)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :	Obec Žehňa Žehňa 151 082 06 Žehňa
Zastúpený :	Slavomírom Liptákom - starostom obce
Oprávnený rokovať	
- o technických otázkach :	Slavomír Lipták
- o zmluvných vzťahoch :	Slavomír Lipták
Bankové spojenie :	Prima banka, pobočka Prešov
Číslo účtu – IBAN :	SK58 5600 0000 0088 1927 6001
IČO:	00328057
DIČ:	2021296772
2. Zhotoviteľ:	Ing. Mergeš Michal - DRUPROJEKT IPZ Okružná č. 24, 080 01 Prešov
Zastúpený :	Ing. Michalom Mergešom
Oprávnený rokovať	
- o technických otázkach :	Ing. Michal Mergeš
- o zmluvných vzťahoch :	Ing. Michal Mergeš
Bankové spojenie :	TATRABANKA Prešov
Číslo účtu - IBAN	SK41 1100 0000 0026 1074 2641
IČO :	32913699
DIČ :	1020981654
IČ pre DPH:	SK1020981654

Uzavreli na základe Vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD Košice, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy zo dňa 06. 04. 2021 tento

Dodatok č. 1

1. Čl. V. Cena odst. 2. Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením:
2. Cena predmetu plnenia zmluvy podľa čl. III. bod 1 je

Cena bez DPH	1 300,- €
DPH 20%	260,- €
Cena s DPH	1 560,- €

Slovom : Jedentisícpäťstošesťdesiateur

2. Čl. V. Cena odst. 3. Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením:

3. Cena predmetu plnenia zmluvy podľa čl. III. bod 2 je

Cena bez DPH	3 600,- €
DPH 20%	720,- €
Cena s DPH	4 320,- €

Slovom : Štyritisícristodvadsaťeur

3. Čl. V. Cena odst. 6. Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením:

6. Celková cena predmetu plnenia zmluvy podľa čl. III. je

Cena bez DPH	4 900,- €
DPH 20%	980,- €
Cena s DPH	5 880,- €

Slovom : Päťtisícosemstoosemdesiateur

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

5. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

6. Dodatok nadobúda účinnosť po jeho zverejnení podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle objednávateľa.

V Žehni, dňa 21.04.2021

Objednávateľ



V Prešove, dňa 21.04.2021

Zhotoviteľ

Ing. Michal MERGEŠ
DRUPROJEKT IPZ
Okružná 24
080 01 Prešov