ZMLUVA 0 DIELO

¢. 99/2017/PS

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni nasledovne :

Zmluvné strany

1. Objedndvatel:
Nézov: Obec Zehia
Sidlo: Zehiia 151, 082 06 Zehria
Zastupeny : Slavomir Liptdk, starosta obce
ICO: 00328057
Bankové spojenie :
Cislo Gttu :
Opréavnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych : Slavomir Liptak
- voveciach zmluvnych : Slavomir Liptak
Telefén: 051/7798 328

Fax :
E-mail: zehnaobec@gmail.com
d
2. Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.
Pravna forma : spolo&nost s ruéenim obmedzenym
Zastupeny : Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo&nosti

Oznacenie registra a &islo zapisu : Obchodny register Okresného stdu Banskd Bystrica,
oddiel: Sro, vioika &. 2800/S

10 : 31631134 IC DPH : SK2020478229

Bankové spojenie : Vieobecnd Uverova banka, a.s.

Cislo Gétu : 2196246422/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technickych : Ing. Terézia Faddnekova

- voveciach zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo

/
/
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/
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Telefon : 045/694 90 21
Fax : 045/694 90 17
E-mail: kminiakova@combin.sk

.
Predmet zmiuvy

1. Na zdklade ponuky zhotovitefa sa zhotovitel zavézuje zrealizovat stavbu ,Pristavba materskej
tkoly - Zehiia”. Stavba bude realizovana v rozsahu urenom vykazom vymer vyssie uvedenej
stavby, ktory bol obstardvatefom vydany ako su&ast projektovej dokumentdcie za Ulelom
kalkulacie ceny diela.

Tato zmluva je vysledkom sGtaZe realizovanej podfa § 117 zdkona o verejnom obstaravani .
343/2015 Z. 2. v zneni neskorsich predpisov.
2. Objednévatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaft dohodnutu cenu.
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.
Rozsah a obsah predmetu pinenia.

Dielo zhotovené podfa bodu Il./1. tejto zmluvy bude mat akostné a technické parametre uvedené
v projekte stavhy.
Dielo pozostava z nasledovnych stavebnych objektov :

a. SO 01 Pristavba materskej 3koly

b. SO 04 PreloZka vodomernej 3achty

c. SO 05b Prelozka merania e./odb.el.zar.

d. SO 06 Spevnené plochy a komunikdcie

Sugastou predmetu plnenia je aj projektovd dokumentdcia skutoéného vyhotovenia diela,
porealizaéné zameranie vritane geometrického planu, revizne sprdvy, atesty a certifikdty,
doklady o likvidécii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov.

V.
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objedndavatel pocas realizdcie prac ma prévo kontrolovat dodévku stavebnych préc a materidlov
a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatefa méZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

Zhotovitel uréuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik Ing. Julius Siladi tel.
¢. : 0911 101 754 . Objednévatel uréuje ako ob&asny stavebny dozor p. .......ccccceeviiviniene tel. €. :
............................. Poveruje ho tieZ zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim
vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukoncenych Casti diela resp. celého diela.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a oprdvnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomockami. Dalej
zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit stavbu z hfadiska bezpe&nosti
prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nema v pripade,
pokial z dévodov na strane objednavatela dojde k prerudeniu vykonavania diela.

Vietky odborné prace musia vykondvat zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodévatefov,
ktori maju prisludnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky STN a bezpe¢nostné predpisy, vietky
zakony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
orgénov ¥titnej sprdvy, ktoré su obsiahnuté vdokladovej Casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho &innosti.
Zhotovitel sa zavdzuje v zaujme dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zak. & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskoréich predpisov resp. vyhl. € 246/1995 Z. z. o certifikdcii vyrobkov v zneni neskorsich
predpisov. Prisluéné doklady k tymto vyrobkom predloZi zhotovitel objednavatefovi ku kontrole
pred ich zabudovanim, suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zdkladné smerové a vySkové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby objednavatefom.
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Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na prevzatie préc, ktoré v dalom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi
stavebny dozor objedndvatefa. Vyzva musi byt doru¢end najmenej 3 dni vopred.
Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaZe vykonanim komplexnych funkénych skidok
uréenych prislu§nou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednévatelovi 7 dni vopred
termin konania funkénej skasky.
Zodpovednost za pripadnd $kodu, ktora vznikne na diele ginnostou zhotovitefa alebo vyssou
mocou v priebehu realizicie zna3a zhotovitel. Objednavatel 3kody na diele zna$a v pripade,
pokial doélo z dévodov na jeho strane k prerueniu vykonavania diela.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzdd dielo objedndvatefovi a objedndvatel je povinny riadne
ukontené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objedndvatel moze prevziat idielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatefovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitefom, zaéaf preberacie konanie a riadne v fiom pokralovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a predlofit objednévatefovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prédc

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sticastou odovzddvanej dodavky, vratane

atestov, certifikdtov a vyhlaseni o zhode

c) energeticky certifikat

d) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov

e) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontéinych préc zakrytych

f) ostatné doklady podfa prisludnych STN

g) stavebné denniky

h) potvrdenia o uloZeni odpadov

i) koneéna faktura
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zdpisnici musi objednévatel vyslovne prehlasit, &i dielo
preberé alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednévatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom fase :

e termin zadatia préc : do 3 dni odo diia odovzdania staveniska Zhotovitelovi

e termin ukonéenia vykonavania diela: do 6 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

Zhotovitelovi.

Cas plnenia sa predifi o ¢as prekdZfok na strane objedndvatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto zmluvy. Cas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predifi oas takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykondvaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spoéivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zdstupcu
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ktorejkofvek zmluvnej strany, osved&ujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podfa tejto zmluvy.

Dokoné&enim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost diela pre Uspe$né ukonlenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické
parametre diela (revizne sprdvy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade omegkania objednévatefa v pineni zdvézkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodni novy termin dokonéenia predmetu zmluvy. Po ¢as ome3kania
objednévatefa s poskytnutim spolupbsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
suhlasom objednavatefa.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatefa, alebo z dévodu pésobenia vysi3ej
moci, zmluvné strany dohodnud novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediienie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykondvanie prac prerusit.

VI.
Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela.

Projekt zabezpetil objednavatel a predloZi ho zhotovitefovi spolu vdvoch vyhotoveniach
najneskor v defi odovzdania staveniska.
Objednavate! predlo#i spolu s projektovou dokumentdciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych osob
a orgénov k projektovej dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby méZe objednavatel uplatnit po vzdjomnej dohode so zhotovitefom
a projektantom.
Ak budd pri vykonavani stavebnych prac zistené chyby projektovej dokumentdcie odovzdane;
objednavatelom, je objednavatel povinny zabezpelit odstrénenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tito dobu price s tymito vadami nezalinat alebo prerudit
a objednévatel je povinny sthlasit so zodpovedajticou zmenou terminu a ceny.
Objednavatel je povinny predloZit zhotovitefovi schvéleny plan bezpecnosti prace v sulade
s platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko najneskdr ku driu
odovzdania staveniska.
Objednavatel odovzdd stavenisko zhotovitefovi zépisnicne, priestorovo vymedzené.
Pri odovzdani staveniska objedndvatel zhotovitefovi odovzda

e stavebné povolenie

e prislichajice rozhodnutia organov §tatnej spravy tykajlce sa ¢innosti na predmetnom

diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpecuje objedndvatel, priom
zhotovitel sa zavazuje stavebni sut na takuto sklddku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podfa § 46 d/ Stavebného zdkona €.
237/2000 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo difa odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pofas pracovného tasu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v fiom vietky naleZitosti podstatné pre vykondvanie diela.
Objednavate! sa zaviazuje pravidelne, minimalne viak 1x tyidenne na zapisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat ndleZitosti v zmysle
stavebného zakona.
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10. Zhotovitel na poZiadanie objednévatela umoZni objednévatelovi a inym opravnenym osobam na

vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele
a poskytnat im vSetku potrebnu sidinnost.

e Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

e Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

* Najvy3si kontrolny drad SR, prislu§na Sprava finanénej kontroly, Certifikacny orgén a nimi

poverené osoby,

* Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgény a nimi poverené osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané orgdnmi v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a ES

VIl
Cena pinenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade sponukou zhotovitefa stanovena dohodou zmluvnych stran podfa
zdkona €. 18/1996 Z. z. ocendch aplatnd pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok,
urenych projektom stavby aSTN, pri dodriani beinych technologickych postupov

a bezpe&nostnych predpisov, materidlov a technologickych ¢asti v |. kvalitativnej triede vo vy3ke :

Cena diela bez DPH : 120 812,68 €
DPH 20 % : 24 162,54 €

Spolu cena diela s DPH : 144 975,22 €

Cena za zhotovenie diela stanovend v bode 1 tohto éldnku je doloZena podrobnou kalkuldciou
zhotovitela (poloZkovitym rozpoétom) aje ulofend 2x uobjedndvatefa a2x u zhotovitela.
PoloZkovity rozpocet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitelny sucast,

Na predmet obstarania podfa oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréena do
31.3.2018.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac préc,
ktoré v pdvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdie zhotovite! tieto prace
realizovat a G¢tovat len vtedy, ak ich objednal a schvilil objednévatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku.  Zhotovitel takéto investorom poZadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsihlasené  projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v polozkovitom rozpotte, av pripade potreby vzniku novych poloZiek,
zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykondvania
préc po termine 31.3.2018 pokial ¢asovy sklz vznikol z dévodov na strane objednévatela, sa

cena takychto prac bude menit poufitim indexov vyvoja cien stavebnych prac, publikovanych 30
SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zdklade poZiadaviek objednévatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoditané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

Objednané naviac prace, menej préace, termin vykonania naviac prac a cenu (1) st zmluvné strany
povinné premietnut do zdkladnej zmluvy odielo dodatkom k ZoD. Rovnako su povinné
dodatkovat aj zmenu ceny zddovodov Casovych sklzov na strane objednavatefa na &as po
31.3.2018

Fakturacia bude prebiehat mesatne na zdklade supisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatefom podfa cenovej kalkuldcie. Stavebny dozor objednavatefa je povinny vyjadrif sa
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(odsthlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k sipisu vykonanych préac do 5 dni od jeho
predloZenia.
Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané préce, odsuhlasené
objednédvatefom na zistovacom protokole sa povaZuju za Ciastkové plnenie na ta istd zmluvu
o dielo a kaZdé Ciastkové mesacné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom
okamih zdanitefného pinenia nastane v stlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. & 222/2004 Z. 2.
o DPH. Zhotovitel na kaZdé zdanitelné plnenie vyhotovi mesaént fakttiru — darfovy doklad —
v stilade s platnymi predpismi.
Po ukonéeni diela vystavi zhotovitef koneénd faktiru do 10 dni. Kone&né faktura bude pozostévat
zo supisu mesaénych faktur, doplnend o fakturaciu préc za posledné nevyfakturované obdobie.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajutce z operativnych potrieb pri realizdcii diela budu dojedndvané
formou zdpisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu podkladom pre fakturéciu
po odsthlaseni objedndvatefom a dodatku k ZoD.
Splatnost faktar (Eiastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 20 dni od ich dorucenia
druhej zmluvnej strane. Drfiom Uhrady je deri pripisania dlZnej sumy z G¢tu dlZnika v prospech
uctu veritela.
Faktdra — originalny pisomny doklad musi spifiat naleZitosti dafiového a Gétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlce] strany s tymito Gdajmi :

a) oznacenie, e ide o fakturu

b) 1€O oboch zmluvnych stran

c) ndleiitosti podfa § 71 ods. 2 zék. &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor3ich predpisov

d) ¢&islo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) der vystavenia faktury

f) den odoslania faktury

g) termin splatnosti faktary

h) ¢islo ITMS tohto projektu

i) konitantny symbol

j) formu Ghrady

k) vy3ku plnenia celkom

I) sumu k dhrade

m) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

n) pediatku vystavovatela faktury

0) miesto vykonu prac
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti dohodnuté vbode 6. tohto ¢lanku, je
objedndvatel opradvneny faktiru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry prestéva
plyndt lehota splatnosti a tato plynie celd odo dria dorucenia opravenej (novej) faktury.
V pripade omeskania so splnenim pefainého zdvdzku md zhotovitel prévo fakturovat
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy deri ome3kania.
V pripade, Ze ddjde kzruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy zddvodu na strane
objednévatela, budl zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalich ustanoveniach
tejto zmluvy.
Obe zmluvné strany vyluéuju postipenie pohlfadavky bez predchadzajicej pisomnej dohody a ak
sa zmluvné strany na moznosti postupenia dohodnu, je moZné toto postipenie vykonat len do
vy$ky zakladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavdzuji vysporiadat v zmysle zak.
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskordich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postupenia
pohfadévky bez predchddzajlcej pisomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajtcej sa st¢tu 100 % sumy postupenej pohlfaddvky a jej prisludenstva, existujuceho alebo
uctovatelného ku driu takéhoto postupenia.
Faktura musi byt vystavenad v originali.
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Zarucna doba za zrealizované dielo.

Zéru&na lehota na dielo zrealizované zhotovitefom je 36 mesiacov a zacina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢na lehota v3ak neplynie v ¢ase, potas ktorého objednavatel nemohol
dielo u?ivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢nd lehota na materidl a na
vyrobky, ktoré su stéastou diela, ale zhotovitel nemdie ovplyvnit ich difku zaruky, bude podfa
lehoty uvedenej vyrobcom na zdruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idriby diela objednavatefom
resp. uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného po3kodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpovedd za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela vrozsahu § 560 - 562
Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstrénit bez
zbytoéného odkladu po uplatneni oprdvnenej reklamdcie objednavatefom resp. buduicim
uiivatefom diela v dohodnutych lehotéch.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poZiadavkami objednévatela v zmysle stavebnych noriem.
V pripade vzniku $kody budi zmluvné strany postupovat pri je ndhrade v sulade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zdkonnika.
Pokial sa pocas zadru¢nej doby vyskytne vada na zhotovitefom zrealizovanom diele, objednavatel
je povinny bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamdciu u zhatovitela.
V reklamaécii mus/ byt vada popisand a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.
Objednévatel je povinny umoZnit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji reklamované
vady odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaru¢nych vad sa zmluvne strany
dohodn( pisomne.
Ak sa preukaie, e vspornych pripadoch objednédvatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitefa a fe sa na fiu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
sp6sobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel alebo uZivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitefovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouiitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouZiti
trval.
Ak zhotovitel nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inui odbornu organizaciu —firmu. V3etky takto
vzniknuté naklady je zhotovite! povinny objednadvatefovi uhradit ato do wvydky ceny
porovnatelnych prac za porovnatefnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel.
Pre pripad porudenia ustanoveni tejto zmluvy o dielo zo strany zhotovitela sa zmluvné strany
dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch :
a) za véasné neukonéenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej Casti uhradi
zhotovitel objedndvatefovi 30,00 € za kazdy dert omeskania
b) za v€asné neodstrdnenie vdd a nedorobkov uhradi zhotovitel objednavatefovi 10,00 € za
kaidy dert omeskania
c) za nepredloienie poistnej zmluvy ku diu odovzdania staveniska uhradi zhotovitel
objednavatelovi 10,00 € za kaZdy defl omeskania
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X.
Ostatné ustanovenia.

Miestom dodania predmetu obstardvania je Obec Zehia, uréeného schvdlenym projektom
stavby.
Objednavatel osobitne uhradi zhotovitefovi vietky preukazatefné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekaZok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem prekéazok, ktoré
zavinil zhotovitel. Sti¢asne budli dodatkom k zmluve upravené vietky ustanovenia zmluvy
suvisiace s vyskytom a odstrdnenim nepredvidanej prekaZky vopred odsuhlasenej stavebnym
dozorom objednévatela.
Ak objednavatel alebo orgdn na to opravneny d4 prikaz na prerudenie prac, suvisiacich s plnenim
zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovaf vietko, o pripravil na plnenie
zévdzku.
Objednévatel je povinny uhradit zhotovitefovi naklady ucelne wvynaloiené v slvislosti
s prerudenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitela.
Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3$iu moc povaiuju pripady, ktoré nie su zdvislé, ani ich neméiu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizcia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy&giu moc sa
povaiuji aj poveternostné podmienky znemoZiujice riadne plnenie zmluvy beinym
technologickym spésobom.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$iu moc, poiada druht stranu o upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a &asu pinenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy33iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstdpenia nastant diiom doruéenia oznamenia.
Ak sa porulenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr
viak do 30 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.
Pre urlenie lehoty je rozhodujuci ddtum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnend strana oznami druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote prévo od zmluvy odstupif, méZe od zmluvy odstdpif len spdsobom pre
nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
Ak oprdvnend strana v lehote na odsttpenie od zmluvy podfa ¢€1.X./7. stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nl lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v €1.X./7. a to do 15 dni po m&rnom uplynuti dodatoénej lehoty na plnenie.
Odstdpenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti strén zo zmluvy, okrem ndrokov na
ndhradu spbsobenej 3kody (vyjmuc pripad narokov zhotoviteta na nahradu Skody, pokial
k odstupeniu od zmluvy do3lo z dévodov na strane zhotovitela) a nérokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zékonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou
a zhotovitel odovzd4 objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu odstlpenia od
zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzd4 objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj :

a) 1 x projektovii dokumentdciu so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych prac

a dodavok

b) ostatnl projektovi dokumentaciu, ktord obdrzal od objedndvatela k vykonaniu diela

¢) atesty, osved&enia, zarugné listy a pod. tykajdice sa zrealizovanej ¢asti diela

d) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zdstupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nileZitost; :
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a) zhodnotenie rozsahu odovzddvanej Casti zmluvného diela
b) supis odovzddvanych dokladov
c) zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednévatelovi
d) zéruku a dizku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zdstupcov
f) ocenenie vykonanych prac adoddvok, ztoho osobitne sa uvedie zaplatenad Ciastka
a zostatok k uhrade
Vysporiadanie pohfadédvok z titulu odstdpenia od zmluvy :
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou,
ktord bude mat nalefitosti dafového dokladu do 14 dni od obdriania odstipenia od
zmluvy. Pre fakturéciu platia ustanovenia €l. V. tejto zmluvy.
¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktdry objednadvatefom
V pripade ukonéenia zmluvy objedndvatefom ziného dbvodu ne? je porudenie zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitela, objednévatel uhradi zhotovitelovi vietky preukédzatefné naklady
spojené so v&asnym plnenim predmetu tejto zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj naklady
uskuto&nené edte pred za¢atim plynutia terminu plnenia.
Zhotovitel ma prdvo na ndhradu predpokladanej straty a u¥lého zisku, plyniceho zriadneho
plnenia zmluvy v pripade ukonéenia zo strany objednavatela podfa &. X./ods.15, minimaine v3ak
100 €na kazdy defi dohodnutej doby realizacie.
V stlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (antidiskriminagny zékon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze po¢as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prislu§nosti ku rémskemu etniku,
dotasné vyrovnavacie opatrenia.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze na celi dobu realizacie stavebnych prac zabezpeli zamestnanie podfa
zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimdlne dve osoby spifiajucich kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroveri
b) s dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢. 52004 Z. z. o sluzbdch zamestnanosti
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

18.1 Objednavatel sa zavdzuje, Ze pri hfadani vhodnych uchddzadov o zamestnanie spifiajicich

kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b) uvedené vbode 18. poskytneme uchddzadovi
potrebny sG&innost spoéivajucu v predloZeni zoznamu 0sdb, ktoré tieto predpoklady spliiaja.
Splnenie predpokladov uchéddzatmi o zamestnanie podfa pism. a) a b) vy33ie sa preukaZe
gestnym vyhlasenim uchadzata o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite a relevantnym potvrdenim prisluiného Uradu préace, socidlnych veci a rodiny o
saradeni uchadzata do evidencie dihodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo
zoznamu tychto os6b vhodného uchédzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné
osoby spifiajice kumulativne predpoklady podfa pism. a)a b) vy3sie.

18.2 V pripade ak je zhotovitel vomeskani s plnenim povinnosti podfa tohto Clanku zmiuvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kaidy def
omeskania.

18.3 Opakované porusenie povinnosti podfa tohto Clanku zmluvy zo strany zhotovitefa, resp.
nenapravenie porusenia tohto €ldnku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je
dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela.

XL
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Zaveredné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zdstupcov.
V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je hociktord zmluvna strana oprdvnend poZiadat o
rozhodnutie sid. Vetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zrudenie, budl riedené pred stadlym rozhodcovskym sidom Eurdpsky rozhodcovsky Std
zriadenym pri obchodnej spolo&nosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE
MEDIATION ET D' ARBITRAGE a.s. podfa jeho zékladnych vnitornych prévnych predpisov. Strany
sa zavazuju podrobit rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneéné, zavazné
a vykonatefné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprévneny prerokovat a rozhodnit
jediny rozhodca, ktorého je oprédvnené menovat predsednictvo ERS po predlofeni nédvrhu
predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle
rozhodcovského stdu v SR v jazyku slovenskom.
Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skidobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa poutili pri skiskach, pripadne metdd, méie si kaidd zmluvnd strana dat vykonat
materialno-technické preski3anie $titnym alebo $titom uzndvanym skiSobnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto sku3ok su zdvazné. Néklady na skuky znd3a strany, ktoréd spor
prehrala.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanu neoddelitefnou suiéastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnéstich (14) pracovnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Kazd4 zmena a / alebo doplnok zmluvy
pred jeho podpisom zmluvnymi stranami podlieha predchadzajucemu sthlasu Riadiaceho orgénu
ako poskytovatela NFP.
Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozdirenia nad
rémec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchddzajica zmena zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je moZné pozadovat zmenu ceny.
V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukonéenie stavby.
Tato zmluva je dévernd. Jej udastnici sa zavdzuju nezverejfiovat ani inym spésobom nespristupnit
skutocnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane ato
minimalne po ¢as 5 rokov odo dria ukoncenia diela.
Této zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.
Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nie¢o iné, riadia sa prdvne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajuce obchodnym zédkonnikom.
Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela,
v stlade s odkladacou podmienkou v zmysle €l XII tejto zmluvy.
V tejto zmluve nie su vykondvané Ziadne opravy ¢&i u prepisovanim alebo $krtanim.
Nedelitefnymi sti¢astami tejto zmluvy ako jej prilohy st :

priloha .1 ponukovy rozpocet (oceneny vykaz vymer)

priloha &. 2 Atomicky harmonogram préac

XIl.

Odkladacia podmienka
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1. Zmluva mé odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne G€innost diiom nasledujicim po jej
zverejneni na webovom sidle verejného obstarévatefa, po spineni odkladacej podmienky, ktora
spotiva v tom, Ze ddjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania Poskytovatefom NFP.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku, si objednévatel vyhradzuje pravo vyuzit inititit odkladacej podmienky a zmluvu anulovat.

> )
{%‘:‘
;V Banskej Stiavnici, diia : /

bin
STIAVNICA sr.0.
@

Kysinfbelakd 29 .
96901 \Banskd Stiavnics

.......................................................

Ing. Vladimir Gallo, konatel spoloCnosti
zhotovitefl

.......................................................

Slavomir Liptak, starosta obce
objednavatel
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